



**L'ETAT D'EXECUTION DU PROJET DE  
CREATION DES CORRIDORS DE BIODIVERSITE  
DANS LE COMPLEXE DE PO-NAZINGA-SISSILI**

***Adama DRABO***



Directeur Régional de l'Environnement et du Cadre de Vie du Centre Sud




UCF / HAUTS BASSINS



UCF / SAHEL



UCF / COMOE LERABA





UCF / PONASI

## **Rappel des objectifs**


Créer et aménager deux corridors pour la migration de la faune sauvage (Nazinga-PNKT et PNKT- Corridor de la vallée de Red Volta River au Ghana)

## Principaux résultats obtenus

- Les deux corridors sont créés et connaissent un début d'aménagement à travers l'ouverture de 120 km de pistes praticables et la mise en œuvre de la signalétique et du bornage (Corridor Nazinga-PNKT: 4500 ha négociés, 6 panneaux signalétiques, 26 petites bornes et 8 grandes bornes ont été posés. Corridor PNKT-Corridor de Red Volta River: 33.000 ha négociés, 2 panneaux signalétiques et 23 grandes bornes ont été placés, 58,8 ha de berge sur le Nazinon traités par la plantation de 24.404 plants dont 22.052 *Acacia nilotica*).
- Libération quasi -totale de l'espace des deux corridors par les exploitants affectés.
- L'exécution du plan de mitigation à environ 92%.
- Début de la recolonisation du corridor par la grande faune (éléphants, bubales, hippotragues et des pintades etc...)



# Carte de localisation des aires protégées du complexe PONASI



## Légende

- PNKT
- Piste périphérique du PNKT
- Corridor1
- Corridor2
- Ranch de Nazinga
- Route Nationale
- Zone cynégétique de la Sissili
- Limite de province
- Limite de département
- Frontières nationales

## **Bilan de la mise en œuvre du plan de mitigation**

- Le plan de mitigation a été élaboré
- Les superficies des exploitations ont été réévaluées et positionnées au GPS.
- Une liste exhaustive des exploitants affectés a été établie en fonction des classes de superficies dans chacune des communes concernées.
- Une clé de répartition de l'appui financier aux exploitants affectés a été produite et a servi de base au paiement (Un montant de 46.000.000 francs CFA a été affecté pour l'opération de paie)

- Le plan de mitigation est réalisé à 91,54% (1764 exploitants affectés sur 2697 ont effectivement bénéficiés d'un appui financier en plus de terres agricoles mises à leur disposition par les coutumiers et les responsables des collectivités.
- Cinq (05) forages positifs équipés ont été réalisés en faveur des exploitants affectés dans les villages de cinq communes concernées pour une valeur de 30.000.000 de francs CFA
- Les deux corridors sont pratiquement libérés ; et la quasi-totalité des exploitants affectés ont bénéficié de terres pour produire et bâtir éventuellement leurs habitations.
- **Le dossier relatif à l'élaboration du statut des corridors a été transmis à la hiérarchie.**

## Difficultés rencontrées

- Les jeunes agriculteurs de kadro ont bénéficié aussi bien de terres pour produire que pour bâtir leurs habitations hors du corridor. Ils ont également reçu l'appui financier, mais ont sollicité à l'administration à travers un engagement écrit la possibilité de rester sur le site actuel jusqu'au 31 Octobre 2007.
- Quelques migrants ont mis de la mauvaise volonté à libérer l'espace du corridor N°2 surtout dans la commune de Ziou.
- Quelques tentatives de colonisation des corridors par les éleveurs ont été enregistrées.

## Perspectives

Il s'agit de renforcer les acquis de la première phase du projet à travers les actions suivantes:

- Poursuite de la mitigation à travers un programme de développement local impliquant fortement les collectivités.
- Mettre en œuvre un programme conjoint Burkina -Ghana d'aménagement et de gestion des corridors transfrontaliers.
- Poursuivre le suivi écologique dans les aires de conservation de l'écosystème partagé Burkina Ghana.
- Valoriser les ressources des corridors à travers la petite chasse en collaboration avec le privé, l'Etat et les collectivités locales.
- Maintenir la LAB (Ouverture d'un poste forestier sur le site de Kadro).

## **Bilan de deux mois de mise en œuvre de la LAB (Juillet – Décembre 2007)**

- Signature d'un protocole de lutte contre le braconnage avec l'UPC de Nobéré pour six mois (Juillet à Décembre 2007) pour une valeur de 3.460.000 francs CFA
- Déblocage à ce jour de 2.823.150 francs au profit de la LAB.

### ***Résultats obtenus***

- 924 HJ de patrouilles effectués (UPC, SDEV, pisteurs et surveillants villageois) dans le PNKT et les corridors.
- 10.969 bœufs, 370 moutons, 90 chèvres conduits hors du PNKT et des corridors.
- 05 braconniers appréhendés, 04 fusils cal 12 et 11 cartouches saisis.
- 59 PV dressés dont 48 sont déjà acquittés pour un montant de 2.230.000 francs versés au trésor public.
- Dissuasion des exploitants à revenir dans les corridors à travers le traitement de plus de 100 ha de pastèques.

MERCI DE VOTRE ATTENTION