

Préparation du 4ème rapport
sur la D B
Niger

Boukar Attari
coordonateur du processus

Préparation du 4ème rapport

- **Les éléments de la présentation**

- Cadre Institutionnel de préparation

- Le processus de préparation

- Etat d'avancement des travaux

Source de financement

- FEM: 19980 \$ US
- Niger : 6000 \$ US (bâtiment, Elect, CT,)
- Agence d'exécution / PNUD
- Formulation requête: Janvier 2008
- Obtention du fonds FEM: fin juillet 2008
- Démarrage en 14 août 2008

Cadre Institutionnel de préparation

- Point focal de la convention DB: CNEDD
 - Commission Technique sur la DB: CTDB (40 membres: état, S. civile, Privé)
 - Secrétariat de la CTDB: S /CTDB (11 membres)
 - **Equipe pour la conduite de la préparation**

Processus de l'élaboration

- Désignation par le Secrétaire Exécutif du CNEDD d'un coordonateur de l'activité habilitante,
- Tenue de réunion d'information et d'harmonisation de la compréhension du canevas et des directives de préparation avec le secrétariat de la CTDB,
- Elaboration des termes de référence des consultants,

Processus de l'élaboration

- Tenue de réunion d'information de la Commission Technique sur la DB, élargie aux membres de la société civile
- Recrutement des consultants (3),
- Briefing des consultants par les membres du secrétariat technique

Processus de l'élaboration

- Formation de groupes de travail autour des (3)consultants*
- Lancement des travaux,
- Recherche et travaux de groupe
- Réunions de l' Etat d'avancement des travaux (2),

Processus de l'élaboration

- Examen et Enrichissement des travaux de groupe et validation du rapport par les membres du secrétariat technique,
- Réalisation du chapitre 4 par les consultants et rapporteurs des groupes

Processus de l'élaboration

- Transmission du rapport provisoire dans les régions pour amendement
- Examen du rapport par la CTDB élargie à la société civile
- Finalisation du rapport,

Processus de l'élaboration

- Envoi du rapport au PNUE pour la revue,
- Finalisation, mise en forme et dépôt du rapport final auprès du secrétariat Exécutif du CNEDD
- Adoption du document par l'autorité et soumission au secrétariat de la convention

Etat d'avancement des travaux

Désignation coordonateur	ok
Réunion S / CTDB sur la compréhension du canevas et des directives	ok
Elaboration des termes de référence des consultants,	ok
Réunion d'information de la Commission Technique , élargie aux membres de la société civile	ok
Recrutement des consultants (3),	ok
Briefing des consultants	ok
Formation de groupes de travail autour des (3)consultants	ok

Etat d'avancement des travaux

Lancement des travaux	ok
Envoi du guideline dans les régions	ok
Recherche et travaux de groupe	En cours
Réunion de l' Etat d'avancement N°1 des travaux	ok
Examen des travaux de groupe par S / CTDB	Non entamé
Réalisation du chapitre 4 par les consultants et rapporteurs des groupes	Non entamé
Transmission du rapport provisoire dans les régions pour amendement	Non entamé

Etat d'avancement des travaux

Examen du rapport par la CTDB élargie à la société civile	Non entamé
Finalisation du rapport,	Non entamé
Envoi du rapport au PNUE pour la revue,	Non entamé
Finalisation, mise en forme et dépôt du rapport final auprès du secrétariat Exécutif du CNEDD	Non entamé
Adoption du document par l'autorité et soumission au secrétariat de la convention	Non entamé
Début travaux	Août 2008
Fin travaux	Décembre 2008