



PRESENTATION SUR LE PROGRES REALISE DANS L'ELABORATION DU 4^e RAPPORT NATIONAL SUR LA BIODIVERSITE AU CAMEROUN

Présenté par Mme FOSI MBANTENKHU Mary, Point Focal
National Biodiversité



I- Processus

- 1- Demande de financement GEF(PNUE)-Objectif Dec.2008
- 2- Mise en place d'une équipe chargée de coordonner le processus et de rédaction des TDRs, Directrice du SCDB
- 3- Identification des consultants ou sélection d'un consultant
- 4- Sélection des 5 consultants:
 - ✓ Expert en agriculture/élevage (Dr.MBAH David,CAS)
 - ✓ Expert en flore (M.Fominyam Chris, LBG)
 - ✓ Expert en faune (M.HABIBOU Mahamat,MINFOF)
 - ✓ Expert en Pêches (Dr. MOHAMADOU, MINEPIA)
 - ✓ Expert en questions juridiques (M.NECKMEN Samson, CBSD)
 - ✓ Expert en Micro-organismes (Dr. NWAGA Dieudonné,UYI)



- 2 réunions avec ces équipes pour la mise à niveau;
- 1 réunion pour préparer l'atelier des consultations des parties prenantes;
- Contact avec le PNUD qui devait débloquer les financements au nom du PNUE;
- Premier Draft du Document RNB produit par le consultant qui prend en compte les contributions des autres experts;
- Multiplication du 1^{er} Draft et distribution aux parties prenantes;
- Convocation de ces parties prenantes à l'Atelier National tenu à la chambre de l'agriculture;



- Contact avec les médias;
- Organisation proprement dit de l'atelier ;
- Recueil des avis et recommandations sur le niveau des réalisations des prioritaires contenues dans le NBSAP par les différentes parties prenantes;
- Recherches des données de base additionnelles par le consultant et l'équipe;
- Les parties prenantes envoient leurs contributions au MINEP (IRAD, ONGs, Groupes des Femmes, Ministères etc...sous diverses formes;
- Équipe de relecture établie;
- Lecture des autres rapports nationaux précédents et surtout le document du SPANB.



II- Où SOMMES NOUS?

- Plus de 116 pages rédigées;
- Le préface et chapitre corrigé;
- Efforts à diminuer le volume du RNB en mettant que les informations pertinentes (beaucoup de tableaux et de photos); Chaque affirmation doit avoir des références;
- Beaucoup de nouvelles espèces découvertes (flore, insectes et microbes);
- Travail du consultant national avec l'équipe et membre du comité de relecture en cours.



III-PERSPECTIVES

- Données attendues des réalisations par certains participants à l'atelier consultatif du 4eme Rapport National sur la Biodiversité (RNB);
- Objectif fixé à terminer le RNB en décembre 2008;
- Sensibilisation, validation et dissémination aux Parties Prenantes incluant le SCBD;
- Information ,formation, sensibilisation continue des participants sur l'évolution ;
- Suivi monitoring des activités réalisées.



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION !!

